



Örtliche Bauüberwachung, Projektsteuerung, freiberufliche Leistungen im Projekt „Öffnung des Elster- mühlgraben“ / Stadt Leipzig

Projektbeschreibung:

Die Stadt Leipzig legt im Rahmen der Umsetzung des integrierten Gewässerkonzepts den historischen Elstermühlgraben offen. Für das Vorhaben wurden die örtliche Bauüberwachung sowie die fachliche, organisatorische, kaufmännische und terminliche Koordination durch ein Dienstleistungsunternehmen gebunden. Die Erfordernis einer externen Koordination leitet sich vor allem aus der fachübergreifenden Thematik (Wasser- Straßen-, Brücken- und Leitungsbau), terminlichen Randbedingungen sowie einer komplexen Fördermittelsituation ab. Aufgrund der schrittweisen Realisierung der Teilbauabschnitte (TBA) sind parallel verschiedene Projektstufen zu betreuen.

Für die Öffnung des TBA 3.3 ist die Örtliche Bauüberwachung und in der Funktion des Projektsteuerers sowohl die Realisierung der Bauleistung ab Leistungsphase 6 HOAI einschließlich Schnittstellen zu parallelen Brückenbauarbeiten unter der Bauleitung des Tiefbauamts zu betreuen als auch die sach- und termingerechte Abwicklung des Fördermittelabrufs zu steuern.

Im TBA 3.1 ist die Projektvorbereitung und parallel laufende Planung auf Basis des vorliegenden Planfeststellungsbeschlusses zu beginnen und zu begleiten. Dazu sind insbesondere auch Fördermittelanträge für verschiedene Förderprogramme zu erstellen bzw. anzupassen und Beschlussvorlagen zu erarbeiten.

Weitere Leistungen zur Umsetzung des Projektes sind:

- Begleitung von Planung/Ausführung
- Verträge
- Organisation/Dokumentation
- Kosten/Termine

Leistungen:

- Freiberufliche Leistungen in Anlehnung an die Projektsteuerung nach § 205 AHO Projektstufen 2 - 5

Projektlaufzeit:

2013 – 2014