



Begleitung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen entlang der Schwarzen Elster in Sachsen

Aufgaben:

Fachliche Beratung der Planer bei der Umsetzung der Maßnahmen

Verfolgen und Steuern und des behördlichen Genehmigungsverfahrens

Überprüfen der einzelnen Planungsergebnisse auf Konformität mit den Projektzielen der LTV / Betrieb Spree / Neiße (Lesung der Planunterlagen, einschl. Erstellung einer Handlungsempfehlung für den AG zur Nachbesserung oder Annahme der Planleistung)

Überwachung der Planunterlagen auf Übereinstimmung mit den genehmigungsrechtlichen Anforderungen (VwV Planvorlage, Checkliste LTV für Verfahren nach § 31 WHG)

Überprüfung der Kostenschätzung und -berechnung der Objekt und Fachplaner sowie Vorbereitung der Veranlassung für die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen

Mitwirkung bei der Herbeiführung der erforderlichen Genehmigungen (wasserrechtliche Genehmigungen)

Überwachung von Mittelbedarf und Mittelabfluss, einschl. Information an den AG bei Abweichung

Prüfung von Ingenieur- und Baurechnungen, einschl. der Vorbereitung der Veranlassung bei erforderlichen Anpassungsmaßnahmen

Terminsteuerung der Planung, inkl. Fortschreibung

Mitwirkung bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten

Vorbereitung von unterschriftsreifen Ingenieur- und Bauverträgen

Vorbereitung von unterschriftsreifen Ingenieur- und Bauverträgen und Baunachträgen, einschl. Mitwirkung bei Nachtragsverhandlungen und Vorbereitung / Prüfung der Nachträge, einschl. der Vorbereitung von notwendigen Anpassungs-/ Änderungsmaßnahmen

Beurteilen der Nachtragsprüfung, welche durch die BOL / örtliche BÜ aufgestellt wurden

Prüfung von Ingenieurangeboten und Vorbereitung der Veranlassung bei erforderlichen Änderungen / Ergänzungen

Prüfung der Verdingungsunterlagen für die Vergabeinheit auf Vollständigkeit und Plausibilität sowie Bestätigung der Versandfertigkeit gegenüber dem AG bzw. Vorbereitung der erforderlichen Ergänzungen / Änderungen

Mitwirkung bei der Abnahme der Ausführungsleistungen

Prüfung / Vorbereitung der Vergabeordner für die Vergabe von Bauleistungen, unter Berücksichtigung der in der LTV einschlägigen Vorschriften und Regelwerke (Baurichtlinie, Sächsische Vergabe- und Durchführungsverordnung)

Mitwirkung bei der Vergabeverhandlung

Mitwirkung bei projektbezogenen Beratungen im Rahmen der Planung mit den Objekt- und Fachplanern

Mitwirkung bei der Überwachung von Bauvorhaben und Mitteilungspflicht an den AG zur Herbeiführung notwendiger Entscheidungen zur Umsetzung eines reibungslosen Bauablaufes

Prüfung und Überwachung der Terminpläne im Rahmen der Baumsetzung

Veranlassen der erforderlichen behördlichen Abnahmen, Endkontrolle und / oder Funktionsprüfungen

Projekte:

Rückbau des HWS-Deiches an der Schwarzen Elster / Brischko

Auslaufbauwerk Alte Elster / Schwarze Elster

1. Abschnitt - Brandenburger Tor bis Kortitzmühle HWS-Deich links der Schwarze Elster

2. Abschnitt - Forstwegbrücke bis Brandenburger Tor

HWS-Deich links der Schwarzen Elstertg

3. Abschnitt - Pegel Neuwiese bis Forstwegbrücke

HWS-Deich links der Schwarzen Elster

HWS-Deich links der Schwarzen Elster - Straßenbrücke Bergener Str. bis Pegel Neuwiese

HWS-Deich rechts der Schwarzen Elster - Straßenbrücke Seidewinkel bis Straßenbrücke Bergener Str.

HWS-Deich rechts der Schwarzen Elster - Straßenbrücke Bergener Str. bis Pegel / Wehr Neuwiese

1. Abschnitt - Straßenbrücke Bautzener Straße bis Straßenbrücke Spremberger Str.

Stadt Hoyerswerda - HWS-Deich rechts Schwarze Elster

2. Abschnitt - Görlitzer Brücke bis Straßenbrücke Spremberger Str. Stadt Hoyerswerda

- HWS-Deich rechts Schwarze Elster, Alte Elster PST (Schöpfwerk Alte Elster)

Schwarze Elster PST SE links HWS-Deich Kortitzmühle bis Wehr Neuwiese

Schwarze Elster PST SE links HWS-Deich Wehr Neuwiese bis Brücke Bergener Str.

Schwarze Elster PST SE links HWS-Deich Wehr Neuwiese bis Brücke Bergener Str.

Schwarze Elster PST SE rechts HWS-Deich Brücke Bergener Str. bis Brücke

Seidewinkel (S234)

Schwarze Elster PST SE rechts HWS-Deich Wehr Neuwiese bis Brücke Bergener Str.

Schwarze Elster PST SE rechts HWS-Deich Spremberger Brücke

Leistungen:

Projektsteuerung

Projektlaufzeit:

2011 - 2013