
Projektsteuerung
Hochwasserrückhaltebecken
Neuwürschnitz

Projektbeschreibung:

Die Landestalsperrenverwaltung errichtet zum Hochwasser-
schutz der südlichen Chemnitzer Stadtteile sowie Neuwürschnitz, 
Niederwürschnitz und Jahnsdorf ein grünes geregeltes Hoch-
wasserrückhaltebecken mit einem Vollstau-Volumen von 
ca. 1 Mio. m³.
Das Absperrbauwerk umfasst den Dammkörper mit ca. 12 m 
Höhe und 535 m Länge inkl. zentralem Dichtungssystem 
(Asphaltinnendichtung) und der integrierten Betriebseinrichtung 
(Auslaufbauwerk) in Massivbauweise. Zu den Nebenanlagen 
zählen Wege, Pegelanlage mit Pegelhaus und Messsteg. Zur 
Sicherung gegen Unterströmen wird bis auf max. 7 m Tiefe ein 
Dichtwandschleiher durch Injektion aufgebaut. Bis zur Fertigstel-
lung des Vorhabens im Juni 2016 werden auf der Baustelle ca. 
550.000 t Boden bewegt.

Die Projektsteuerung gemäß § 205 AHO umfasst folgende 
Projektstufen:
•	 Projektstufe 3: Ausführungsvorbereitung
•	 Projektstufe 4: Ausführung
•	 Projektstufe 5: Projektabschluss

Zu den Projektstufen werden jeweils nachstehende Handlungs-
bereiche erbracht:

A)  	Organisation, Information, Koordination und Dokumentation
B)   	Qualitäten und Quantitäten
C)   	Kosten und Finanzierung 
D)   Termine, Kapazitäten und Logistik 
E)   	Verträge und Versicherungen

Die zentralen Aufgaben der Projektsteuerung sind dabei:
•	 Fortschreiben der Dokumentation der wesentlichen projekt	
	 bezogenen Plandaten
•	 Umsetzen des Änderungs- und Entscheidungsmanagements
•	 Kontrollieren der Objektüberwachung
•	 Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele
•	 Terminsteuerung der Ausführung zur Einhaltung der Terminziele
•	 Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten
•	 Mitwirken bei der Abnahme der Ausführungsleistungen

Leistungen:

Projektsteuerung nach § 205 AHO, Projektstufen 3-5 
und Besondere Leistungen für Projektstufen 1+2

Projektlaufzeit:

2013 – 2017
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